

e-Veselības projektu līgumu izpildes analīze

N.p.k.	Līguma nosaukums	Līguma numurs	Līguma saīsināts nosaukums	Līguma izpildītājs	Līguma summa ar PVN [EUR]	Samaksāta summa ar PVN [EUR]	Paredzēts samaksāt ar PVN [EUR]	Līguma izpildes statuss	Informācija par akcepttestēšanu	Informācija par lietojamības testēšanu	Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi	Drošības, veikspējas audita līgumi	
1	E-pierakstu, e-nosūtījumu un web portāla programmatūras izstrāde, administratoru apmācības	Vispārīgā vienošanās: VEC 2010/6/ERAF Līgums Nr.1 VEC 2010/6/ERAF-1 Līgums Nr.2 VEC 2010/6/ERAF-2 Līgums Nr.3 VEC 2010/6/ERAF-3 Līgums Nr.4 VEC 2010/6/ERAF-4 Līgums Nr.6 VEC 2010/6/ERAF-6	E-pierakstu, e-nosūtījumu un web portāla izstrāde	SIA "Lattelecom Technology"	2 341 415.37	1 657 249.95		Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Tā kā sistēmai ir lietotāja saskarnes, tika izveidoti akcepttestēšanas scenāriji, veikta akcepttestēšana, par ko sagatavots akcepttestēšanas protokols un atbilstoši Vispārīgās vienošanās nosacījumiem informācijas sistēma tika pieņemta. Akcepttestēšanas laikā konstatētas kļūdas tika apkopotas kopsavilkumā un atbilstoši novērstas.	Noslēgtā vispārīgā vienošanās paredz, ka e-veselības portāla izstrādes laikā jāveic lietojamības testi, iesaistot potenciālos lietotājus, bet netika detalizēti specificēti, ka risinājumam būtu jābūt īpaši atbilstošam kādiem specifiskiem lietojamības un ērtuma kritērijiem. Konstatētās problēmas akcepttestēšanas laikā, tika apkopotas akcepttestēšanas kopsavilkumā un novērstas. Kļūdas, kas tika konstatētas pēc akcepttestēšanas, tika risinātas garantijas ietvaros.	2009.gada 2.novembra līgums Nr.1 ar SIA "AA Projekts" Par Veselības aprūpes informācijas sistēmu, informācijas drošības un personas datu aizsardzības tehniskā projekta izstrādi un projekta ieviešanas konsultatīvo atbalstu. SIA "AA projekts" piedalījās arī nodevumu pieņemšanā.	1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par sistēmas datu drošību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4 2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA "PricewaterhouseCoopers" par informācijas sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-6
2	Vadības informācijas sistēmas uzlabojumi	Publiskais pakalpojumu līgums: VEC 2011/1/ERAF	VIS uzlabojumi	SIA "Lattelecom Technology"	227 010.60	227 010.60		Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, garantijas saistības beigušās. Programatūra tiek uzturēta VIS uzturēšanas ietvaros no Dienesta pamatbudžeta.	Informācijas sistēma tika pieņemta saskaņā ar Līguma nosacījumiem	Noslēgtās vispārīgās vienošanās ietvaros lietojamības testu veikšana nebija paredzēta.	Darba apjoms bija salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "Corporate Consulting" par e-pakalpojumu drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-5
3	Starpsistēmu integrācijas papildinājumi (E-veselības portāls, e-pierakstu un e-nosūtījumu sistēma)	Vispārīgā vienošanās: VM NVD 2013/35 ERAF -3 Līgums Nr.1 VM NVD 2013/35 ERAF -3-1 Līgums Nr.2 VM NVD 2013/35 ERAF -3-2 Līgums Nr.3 VM NVD 2013/35 ERAF -3-3	Integrācijas papildinājumi e-booking	SIA "Lattelecom Technology"	154 942.92	68 691.36		Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 2. punktu "Pilnveidojumu izstrādes un pieņemšanas kārtība".	Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	Darba apjoms bija salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai kopā
4	Sistēmas darbināšanai nepieciešamā drošības risinājuma iegāde	Līguma Nr. VM NVD 2013/44 ERAF	Drošības risinājums	SIA "Santa Monica Networks"	189 485.01	68 509.21		Līguma ietvaros var pasūtīt iekārtas uzturēšanas darbus	Izpildīts, uzsācies garantijas periods	Iekārta tika uzstādīta, veikta pirmreizējā konfigurācija un apmācīti Nacionālā veselības dienesta darbinieki darbā ar drošības risinājumu	Noslēgtā līguma ietvaros lietojamības testi nebija paredzēti.	N/A	N/A
5	Integrācijas platformas informācijas sistēmas izstrāde	Vispārīgā vienošanās: VEC/2010/3/ERAF Vienošanās Nr.1: VEC/2010/3/ERAF-1 Vienošanās Nr.2: VEC/2010/3/ERAF-2 Līgums Nr. VEC2010/3/ERAF-2	Integrācijas platforma	SIA "ABC software"	1 134 505.45	1 134 505.45		Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Sistēma darbojas produkcijas vidē kopš 2013.gada 1.aprīļa nodrošinot NMPD paziņojumu par nestacionētajiem pacientiem nosūtīšanu ģimenes ārstiem. Sistēmas pieņemšana notika, veicot akcepttestus, kā arī pilotdarbināšanu saskaņā ar pilotdarbināšanas plānu. Pieņemšanas procesā, tika izveidota produkcijas vide, kurā darbojas Integrācijas platforma un NMPD serviss. Visas kļūdas, kas pieņemšanas procesā tika konstatētas, tika novērstas.	Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	2010.gada 24.augusta Publiskais pakalpojumu līgums Nr. VEC/2010/1/ERAF ar SIA "AA Projekts". Akcepttestēšanas veikšana atbilstoši līgumam netika paredzēta, bet tika nodrošināts atbalsts	1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par sistēmas datu drošību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanas audits Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4 2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA "Corporate Consulting" par informācijas sistēmas drošības novērtēšanu Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-2 3) 2015.gada 31.jūlija līgums ar SIA "DPA" par integrācijas platformas pēcauditu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-7
6	Elektroniskās veselības kartes informācijas sistēmas izstrāde	Vispārīgā vienošanās: VEC 2012/2/ERAF Līgums Nr.1: VEC 2012/2/ERAF-1 Līgums Nr.2: VEC 2012/2/ERAF-2 Līgums Nr.3 VEC 2012/2/ERAF-3	EVK	AS „Datorzinību centrs”	2 021 281.85	2 021 281.85		Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Sistēmas pieņemšana notika, veicot akcepttestus, kā arī pilotdarbināšanu saskaņā ar pilotdarbināšanas plānu. Sistēmas pieņemšana notika atbilstoši izveidotiem scenārijiem, kuri tika pārbaudīti. Visas kļūdas, kas pieņemšanas procesā tika konstatētas, tika novērstas.	Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	2010.gada 24.augusta Publiskais pakalpojumu līgums Nr. VEC/2010/1/ERAF ar SIA "AA Projekts". Akcepttestēšanas veikšana atbilstoši līgumam netika paredzēta, bet tika nodrošināts atbalsts	1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par sistēmas datu drošību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4 2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA "PricewaterhouseCoopers" par informācijas sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-6

N.p.k.	Līguma nosaukums	Līguma numurs	Līguma saīsināts nosaukums	Līguma izpildītājs	Līguma summa ar PVN [EUR]	Samaksāta summa ar PVN [EUR]	Paredzēts samaksāt ar PVN [EUR]	Līguma izpildes statuss	Informācija par akcepttestēšanu	Informācija par lietojamības testēšanu	Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi	Drošības, veikspējas audita līgumi
7	Starpsistēmu integrācijas darbi e-receptes informācijas sistēmai	Vispārīgās vienošanās: VM NVD 2013/35 ERAF -4 Līgums Nr.1: VM NVD 2013/35 ERAF-4-1 Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-4-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-4-3	Starpsistēmu integrācijas darbi e-receptei	SIA "ABC software"	174 240.00	42 809.70	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 2. punktu "Pilnveidojumu izstrādes un pieņemšanas kārtība".	Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	Darba apjoms bijis salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai kopā
8	Starpsistēmu integrācijas darbi EVK sistēmai	Vispārīgās vienošanās: VM NVD 2013/35 ERAF -2 Līgums Nr.1 : VM NVD 2013/35 ERAF - 2 - 1 Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-2-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-2-3 Līgums Nr.4: VM NVD 2013/35 ERAF-2-4 Līgums Nr.5: VM NVD 2013/35 ERAF-2-5	Starpsistēmu integrācijas darbi EVK	AS „Datorzinību centrs”	156 816.00	66 211.20	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 2.punktu "Pilnveidojumu izstrādes un pieņemšanas kārtība".	Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	Darba apjoms bijis salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai kopā
9	Elektroniskās receptes informācijas sistēmas izstrāde	Vispārīgā Vienošanās: VEC 2010/5/ERAF Līgums Nr.1: VEC 2010/5/ERAF/1 Līgums Nr.2: VEC 2010/5/ERAF/2	e-Recepte	Personu apvienība „SIA In-volv Latvia un SIA ABC Software”	249 236.59	111 690.92	Vispārīgās vienošanās summa tika samazināta par apjomu, kāds nepieciešams Microsoft licenču iegādei, kuras tika iegādātas Elektroniskajā iepirkumu sistēmā. Vienošanās ir pabeigta un jaunus darbus šīs vienošanās ietvaros nav iespējams pasūtīt.	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Informācijas sistēmas dokumentācijas nodevumi tika izstrādāti un pieņemti sadarbībā ar kvalitātes uzraugu SIA „Konsorts”. Sistēmas pieņemšanu veica Nacionālais veselības dienests, veicot akcepttestus sadarbībā ar konsultantu SIA "AA projekts", kur, izmantojot testa klientu un izsaucot sistēmas tīmekļa pakalpes, tika veikts akcepttests.	Noslēgtā līguma ietvaros tika izveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	2012.gada 23.jūlija līgums Nr. VM NVD 2012/19/ERAF ar SIA "Konsorts" Par elektroniskās receptes informācijas sistēmas izveides pirmā posma nodevumu kvalitātes kontroli	1) 2014.gada 17.aprīļa līguma ar SIA "PricewaterhouseCoopers" par E-receptes informācijas sistēmas drošības dokumentācijas komplekta izstrādi, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-1 1) 2014.gada 13.oktobra līgums ar SIA "DPA" Par sistēmas datu drošību un personas datu aizsardzības prasību ievērošanas audits, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-4 2) 2014.gada 6.novembra līgums ar SIA "PricewaterhouseCoopers" par informācijas sistēmas drošības novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-6 3) 2014.gada 9.novembra līgums ar SIA "DPA" par informācijas sistēmas un programmatūras veikspējas novērtēšanu, Līguma Nr. VM NVD 2013/6 ERAF-3
10	Starpsistēmu integrācijas darbi integrācijas platformai	Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2013/35 ERAF -1 Līgums Nr.1: VM NVD 2013/35 ERAF-1-1 Līgums Nr.2: VM NVD 2013/35 ERAF-1-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2013/35 ERAF-1-3 Līgums Nr.4: VM NVD 2013/35 ERAF-1-4	Starpsistēmu integrācijas darbi IP	SIA "ABC Software"	152 460.00	74 538.96	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Nodevumi tika pieņemti saskaņā ar Vispārīgās vienošanās 2.punktu "Pilnveidojumu izstrādes un pieņemšanas kārtība". Pilnveidojumi ir veikti, pārbaudīti, pieņemti un darbojas VVIS testa vidē.	Noslēgtā līguma ietvaros tika pilnveidota aizmugursistēma (back-end) bez lietotāju saskarnēm - lietojamības testus šādām sistēmām neveic.	Šo nodevumu izstrādē un pieņemšanā netika piesaistīti konsultanti. Darba apjoms bijis salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai kopā
11	Kompensējamo zāļu reģistrācijas un uzskaites informācijas sistēmas papildinājumi	VM NVD 2013/13 ERAF	KZRU papildinājumi	SIA "Tieto Latvia"	94 966.85	42 785.60	Atlikusi summa novirzīta KZRU IS neparedzētām izmaiņām ekspluatācijas laikā (tiek segta no NVD pamatbudžeta līdzekļiem)	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir beigušās	Nodevumu akcepttestēšana notika veicot akcepttestēšanu divās iterācijās. Izstrāde tika pieņemta veicot akcepttestēšanu. Akcepttestēšanas laikā konstatētas kļūdas tika apkopotas kopsavilkumā un atbilstoši novērstas.	Lietojamības testi šiem papildinājumiem netika veikti, darba uzdevums bija saistīts ar klasifikatoru eksportu sagatavošanu un nodošanu VVIS	Šo nodevumu izstrādē un pieņemšanā netika piesaistīti konsultanti. Darba apjoms bijis salīdzinoši mazs un tika piesaistīti tikai Nacionālā veselības dienesta speciālisti.	N/A - drošības audits tiek veikts visai sistēmai kopā
12	Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšana	Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/3 ERAF Līgums Nr.1: VM NVD 2014/3 ERAF-1 Līgums Nr.2: VM NVD 2014/3 ERAF-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2014/3 ERAF-3 Līgums Nr.4: VM NVD 2014/3 ERAF-4 Līgums Nr.5: VM NVD 2014/3 ERAF-5 Līgums Nr.6: VM NVD 2014/3 ERAF-6 Līgums Nr.7: VM NVD 2014/3 ERAF-7 Līgums Nr.8: VM NVD 2014/3 ERAF-8 Līgums Nr.9: VM NVD 2014/3 ERAF-9 Līgums Nr.10: VM NVD 2014/3 ERAF-10 Līgums Nr.11: VM NVD 2014/3 ERAF-11 Līgums Nr.12: VM NVD 2014/3 ERAF-12 Līgums Nr.13: VM NVD 2014/3 ERAF-13 Līgums Nr.14: VM NVD 2014/3 ERAF-14	VVIS izstrāde	SIA "Lattelecom"	2 378 061.01	1 823 002.56	2 183 490.80	Izpildē (līgums Nr.11, līgums Nr.14 + papildus sistēmas uzlabojumi - visi darbi sākot no līguma Nr.11 tiek finansēti no budžeta līdzekļiem). Garantijas saistības līdz 2017.gada decembrim	Akcepttestēšana tiek veikta Vienošanās 1.3.pielikumā noteiktajā kārtībā	ERAF II kārtas projekta ietvaros noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. VM NVD 2014/3 ERAF "par Vienotās veselības nozares informācijas sistēmas darbības paplašināšanu" ietvaros tika veikti lietojamības testi	2014.gada 12.decembra vispārīgā vienošanās Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA „Corporate Consulting”, SIA „Ernst & Young Baltic”, un SIA „AA projekts” par E-veselības integrētās sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbiem Darbi veikti ERAF projekta realizācijas laikā.	2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par veikspējas, drošības audita un drošības dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA „Corporate Consulting”, SIA “KPMG Baltics” un SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "Corporate consulting", Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-1, Nr.2015/8 ERAF-6 (Drošības auditi); Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-2 (Veikspējas auditi).

N.p.k.	Līguma nosaukums	Līguma numurs	Līguma saīsināts nosaukums	Līguma izpildītājs	Līguma summa ar PVN [EUR]	Samaksāta summa ar PVN [EUR]	Paredzēts samaksāt ar PVN [EUR]	Līguma izpildes statuss	Informācija par akcepttestēšanu	Informācija par lietojamības testēšanu	Konsultantu/kvalitātes uzraugu līgumi	Drošības, veikspējas audita līgumi
13	Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas 2.kārtas izstrāde	Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/9 ERAF Līgums Nr.1: VM NVD 2014/9 ERAF-1 Līgums Nr.2: VM NVD 2014/9 ERAF-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2014/9 ERAF-3	VUIS izstrāde	SIA "Tieto Latvia"	341 452.32	341 452.32	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir līdz 2017.gada novembrim	Akcepttestēšana tiks veikta atbilstoši Vienošanās 1.3.pielikumā noteiktajai kārtībai. Akcepttestēšanas atbalstu sniedza konsultants SIA "AA projekts" un AA	n/a	1) 2014.gada 12.decembra vispārīgā vienošanās Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA „Corporate Consulting”, SIA „Ernst & Young Baltic”, un SIA „AA projekts” par E-veselības integrētās sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbiem - darbu izpildi veica SIA "AA projekts". 2) VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS Nr. VRAA/2015/03/AK/CI-97PKP_1 PASŪTĪJUMS: VMNVD/2016/93 - SIA "AA projekts"	2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par veikspējas, drošības audita un drošības dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA „Corporate Consulting”, SIA “KPMG Baltics” un SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "KPMG Baltics", Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-3
14	Nozares statistikas informācijas sistēmas izstrāde	Vispārīgā Vienošanās: VM NVD 2014/10 ERAF Līgums Nr.1: VM NVD 2014/10 ERAF-1 Līgums Nr.2: VM NVD 2014/10 ERAF-2 Līgums Nr.3: VM NVD 2014/10 ERAF-3 Līgums Nr.4: VM NVD 2014/10 ERAF-4	DWH izstrāde	SIA "Visma Enterprise"	454 472.67	409 170.27	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti, programatūrai un dokumentācijai garantijas saistības ir līdz 2017.gada novembrim	Akcepttestēšana tiks veikta Vienošanās 1.2.pielikumā noteiktajā kārtībā	Nav paredzēta	2014.gada 12.decembra vispārīgā vienošanās Nr. VM NVD 2013/41 ERAF ar SIA „Corporate Consulting”, SIA „Ernst & Young Baltic”, un SIA „AA projekts” par E-veselības integrētās sistēmas izstrādes kvalitātes uzraudzības darbiem - SIA "Corporate Consulting"	2015.gada 11.augusta Vispārīgā Vienošanās par veikspējas, drošības audita un drošības dokumentu sagatavošanas pakalpojumiem Nacionālā veselības dienesta un Veselības inspekcijas informācijas sistēmām (VVIS, VUIS, VIS un KZRU), kas noslēgta starp Dienestu un SIA „Corporate Consulting”, SIA “KPMG Baltics” un SIA „Ernst & Young Baltic” - SIA "KPMG Baltics", Nr.VM NVD 2015/8 ERAF-4
15	Izmaiņas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS), Nodokļu maksātāju apziņošanas sistēmā (NMA) un Nodokļu maksātāju datu sistēmā (NMDS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD).	FM VID 2014/034/ERAF	EDS	AS "Exigen Services Latvia"	23 183.60	23 183.60	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti	Akcepttestēšana veikta gan VID, gan NVD pusē	Nav paredzēta	N/A	N/A
16	Izmaiņas VID Web servisu sistēmā (VIDWS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)	FM VID 2014/043/ERAF	EDS	AS "Exigen Services Latvia"	24 647.70	24 647.70	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti	Akcepttestēšana veikta gan VID, gan NVD pusē	Nav paredzēta	N/A	N/A
17	Izmaiņas Nodokļu informācijas sistēmā (NIS) un Izzīņu informācijas sistēmā (IZIS) sakarā ar darbnespējas lapu (DNL) datu saņemšanu un apstrādi no Nacionālā veselības dienesta (NVD)	FM VID 2014/027/ERAF	EDS	AS "Exigen Services Latvia"	44 649.00	44 649.00	Līguma izpildes termiņš ir beidzies un nav iespējams pasūtīt jaunus darba uzdevumus	Parakstīti pieņemšanas nodošanas akti	Akcepttestēšana veikta gan VID, gan NVD pusē	Nav paredzēta	N/A	N/A